Odp. 23. Zamawiajgcy nie przewiduje takiej sytuacji. Zamawiajacy przewidziat zmiany umowy z
Wykonawc3 i s3 one zawarte w projekcie umowy.

Pyt. 24. Prosimy, o potwierdzenie, ze w przypadku napotkania na niewybuchy, niewypaty lub obiekty o
znaczeniu historycznym, bedzie to skutkowato stosownym przedituzeniem terminu wykonania
zamowienia, co najmniej o czas, w ktérym wykonawca nie mégt realizowaé robét, a w przypadku
koniecznosci wykonania robét nieprzewidzianych w dokumentacji zataczonej do SWIZ na skutek
zaistnienia ww. okolicznosci, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe.

Odp. 24. Zamawiajacy nie przewiduje takiej sytuacji. Zamawiajacy przewidziat zmiany umowy z
Wykonawca i sg one zawarte w projekcie umowy.

Pyt. 25. Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku opdznienia w wydaniu lub odmowy wydania
niezbgdnych do prowadzenia robdt zgdd, decyzji lub uzgodnier przez podmioty trzecie, bedzie to
skutkowato stosownym przedtuzeniem terminu wykonania zamdéwienia, co najmniej o czas, w ktorym
wykonawca nie mogt realizowac robét z tej przyczyny.

Odp. 25. Zamawiajacy nie przewiduje takiej sytuacji. Zamawiajacy przewidziat zmiany umowy z
Wykonawca i s3 one zawarte w projekcie umowy.

Pyt. 26. Proszg o potwierdzenie, ze w przypadku rozbidrki nawierzchni w celu wykonania robét
instalacyjnych odtworzenie tych nawierzchni bedzie konieczne do wykonania w éladzie wykonania
wykopow.

Odp. 26. Zamawiajacy potwierdza, ze odtworzenie rozebranych nawierzchnie obejmuje zakres
niezbgdny do wykonania wykopéw i wykonania instalacji.

Pyt. 27. Prosze o informacjg czy w trakcie wykonywania robét w zakresie sieci wod-kan zasypanie
wykopu nalezy przyjgc gruntem rodzinnym czy materiatem nowym, dowiezionym?
Odp. 27. Zasypanie wykopu nalezy przyjaé gruntem rodzimym.

Pyt. 28. Proszg o potwierdzenie, ze Wykonawca podczas prowadzenia robét bedzie zwolniony z optat
za zajgcie pasa drogowego w trakcie wykonywania rob6t objetych przedmiotem zamdwienia.
Odp. 28. Tak, wykonawca nie bedzie ponosit optat za zajecie pasa drogowego.

Pyt. 29. Prosze o potwierdzenie, ze cena ryczattowa pozostaje stata w zakresie robot ujetych w
dokumentacji zataczonej do SIWZ, natomiast nie obejmuje robét tam nieprzewidzianych, a ponadto, iz
obowigzek uwzglednia w wynagrodzeniu wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy
dotyczy wytaczenie kosztéw mozliwych do oszacowanie na podstawie dostarczonej przez
Zamawiajgcego dokumentacji, nie obejmuje za$ kosztéw niemozliwych do przewidzenia na etapie
oferowania, w szczegéinosci wynikajacych z bledéw/brakéw w dokumentacji, odmiennych od
wskazanych w dokumentacji warunkéw gruntowych, wodnych, archeologicznych, ujawnienia sie
niezinwentaryzowanych lub bfednie zinwentaryzowanych instalacji itp. oraz ze w przypadku
koniecznosci wykonania robét wynikajacych z zaistnienia ww. okolicznosci wykonawca otrzyma
wynagrodzenie dodatkowe. Zwracamy uwagg, iz chociaz zgodnie z art. 632 k.c. ,jezeli strony umdwity
sig 0 wynagrodzenie ryczaftowe, przyjmujacy zaméwienie nie moze z3dac podwyzszenia
wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw
prac”, to jednak nalezy pamigta¢, iz rozmiar i koszt prac, o ktérych mowa w tresci tego przepisu,
dotyczy wytacznie rozmiaru prac ujetych w dokumentacji przetargowej oraz kosztéw mozliwych do
oszacowania na podstawie dostarczonej przez Zamawiajacego dokumentacji oraz odbytej wizji
lokalnej, nie obejmuje za$ kosztéw robot, ktérych wykonanie okazato sie konieczne w celu realizacji
przedmiotu zamdwienia wskutek zaistnienia okolicznosci niemozliwych wczesniej do przewidzenia.
Rozszerzenie zakresu zamowienia o roboty nieprzewidziane w dokumentacji projektowej lub koszty
niemozliwe do wyceny na etapie oferowania byltyby sprzeczne z art. 140 ust. 3 PZP w zwigzku z art. 58
par 1 KC, jako wykraczajace poza okreélenie przedmiotu zaméwienia w SIWZ. Prace nieprzewidziane w
dokumentacji projektowej nie stanowig bowiem przedmiotu zaméwienia objetego ceng oferty.

Odp. 29. Zamawiajacy przewidziat zmiany umowy z Wykonawca i s3 one zawarte w projekcie
umowy.




Pyt. 16. Czy przy realizacji prac bedzie musiat by¢ zapewniony nadzor konserwatorski? Jezeli tak to po
czyjej stronie Zamawiajgcego czy Wykonawcy bedzie jego zapewnienie?

Odp. 16. Wedfug informacji zamawiajgcego nie ma koniecznosci zapewnienia nadzoru
konserwatorskiego. Jednak przy natrafieniu na niezidentyfikowane przedmioty naleiy niezwtocznie
powiadomic stuzby archeologiczne.

Pyt. 17. Czy przy realizacji prac bedzie musiat by¢ zapewniony nadzdr archeologiczny? Jezeli tak to po
czyjej stronie Zamawiajgcego czy Wykonawcy bedzie jego zapewnienie?

Odp. 17. Wediug informacji zamawiajgcego nie ma koniecznosci zapewnienia nadzoru
archeologicznego. Jednak przy natrafieniu na niezidentyfikowane przedmioty naleiy niezwiocznie
powiadomic stuzby archeologiczne.

Pyt. 18. Czy w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia Zamawiajacy przewiduje ratownicze badania
archeologiczne? Jezeli tak to po czyjej stronie jest ich zapewnienie?

Odp. 18. Wedtug informacji zamawiajgcego nie ma koniecznosci uwzglednienia ratowniczych badan
archeologicznych. Jednak przy natrafieniu na niezidentyfikowane przedmioty nalezy niezwlocznie
powiadomic¢ stuzby archeologiczne.

Pyt. 19. Czy inwestor posiada prawo do dysponowania terenem na cele budowlane w catym zakresie
planowanej inwestycji?

Odp. 19. Zamawiajacy posiada prawo do dysponowania terenem na cele budowlane w catym
zakresie przedmiotu zamowienia.

Pyt. 20. Prosze o potwierdzenie, ze w przypadku ratunkowych badan archeologicznych i zwigzanego z
nimi wydtuzenia czasu trwania wykonywanych prac, Zamawiajacy przedtuzy czas realizacji zamdéwienia
bez konsekwencji dla wykonawcy.

Odp. 20. W przypadku wystapienia koniecznosci prowadzenia ratunkowych badar archeologicznych
Zamawiajacy przediuzy termin wykonania przedmiotu zamdéwienia.

Pyt. 21. Prosze o potwierdzenie, ze Zamawiajacy udostepnit Wykonawcom wszelkie niezbedne dane
mogace mie¢ wplyw na ryzyko i okolicznosci realizacji przedmiotu umowy. Prosimy réwniez o
potwierdzenie, ze Zamawiajacy udostepnit Wykonawcom wszelkie dane dotyczace urzadzen
podziemnych i ich lokalizacji, za$ brak jakichkolwiek dokumentéw lub danych w tym zakresie bad:
ujawnienie sie stanu odmiennego od wskazanego w przekazanych przez Zamawiajacego dokumentach
—w przypadku, gdy na skutek takiej sytuacji niezbedne bhedzie wykonanie robét dodatkowych stanowic
bedzie podstawe do wydtuzenia terminu realizacji oraz zaptaty wynagrodzenia dodatkowego.

Odp. 21. Zamawiajacy potwierdza ze udostepnit wszelkie niezbedne dokumenty.

Pyt. 22. Prosze o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami
administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania zamdwienia, ktore zachowujg
wazinos¢ na okres wykonania zadania, a skutki ewentualnych brakdw w tym zakresie nie obcigzg
wykonawcy.

Odp. 22. Zamawiajacy dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz
uzgodnieniami potrzebnymi w celu wykonania przedmiotu zaméwienia.

Pyt. 23. Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku napotkania na nie zinwentaryzowane lub btedne
zinwentaryzowanie instalacje podziemne, w stosunku do stanu wynikajgcego z uzyskanych materiatow
na etapie projektowania, w przypadku koniecznosci dokonania ich przebudowy lub naprawy,
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamdwienia ulegnie
stosownemu wydtuzeniu.



Pyt. 7. Prosze o informacje czy Zamawiajacy dopuszcza zmiane technologii wykonania robét z
otwartego wykopu na metode bezwykopowa?

Odp. 7. Zamawiajacy dopuszcza zmiane technologii wykonania robét z otwartego wykopu na
metode bezwykopowa. Jednoczesnie zwraca sie uwage, Ze na odcinku D7-D11 moga wystapic
trudnosci z zastosowaniem tej technologii.

Pyt. 8. W opisie technicznym projektu wykonawczego na str 9 jest napisane, ze nalezy dokonac
niwelacji terenu drogi gruntowej na dziatce nr 102/11 co uniemozliwi sptyw wéd z drogi na dziatki
102/5 i 102/6. Prosze o przedstawienie istniejgcego przekroju tego terenu z istniejgca niweletg oraz z
nowo projektowang. Po wykonanej wizji w terenie stwierdza sie, ze w miejscu gdzie na mapie
okresélono prace ziemne do wykonania w celu podniesienia poziomu drogi zostaty utozone ptyty yomb.
Odp. 8. Niwelacje terenu drogi nalezy wykonaé zgodnie z zaprojektowanymi rzednymi
wysokosciowymi opisanymi na projekcie zagospodarowania terenu. Istniejace piyty nalezy
zdemontowac i utozy¢ po wykonaniu niwelacji.

Pyt. 9. Prosze o potwierdzenie, ze odcinek od wylotu do studni D5 oraz od D14 do D22 nie jest objety
przedmiotem niniejszego zamowienia.
Odp. 9. Odcinki Wylot-D5, D14-D22 i D10-D21 nie s3 objete przedmiotem zaméwienia.

Pyt. 10. Czy przy realizacji prac bedzie musiat by¢ zapewniony nadzér konserwatorski? Jezeli tak to po
czyjej stronie Zamawiajacego czy Wykonawcy bedzie jego zapewnienie?

Odp. 10. Wedtug informacji zamawiajagcego nie ma koniecznosci zapewnienia nadzoru
konserwatorskiego. Jednak przy natrafieniu na niezidentyfikowane przedmioty nalezy niezwtocznie
powiadomic stuzby archeologiczne.

Pyt. 11. Czy przy realizacji prac bgdzie musiat by¢ zapewniony nadzér archeologiczny? Jezeli tak to po
czyjej stronie Zamawiajgcego czy Wykonawcy bedzie jego zapewnienie?

Odp. 11. Wedtug informacji zamawiajacego nie ma koniecznosci zapewnienia nadzoru
konserwatorskiego. Jednak przy natrafieniu na niezidentyfikowane przedmioty nalezy niezwtocznie
powiadomic stuzby archeologiczne.

Pyt. 12. Czy w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia Zamawiajgcy przewiduje ratownicze badania
archeologiczne? Jezeli tak to po czyjej stronie jest ich zapewnienie?

Odp. 12. Wedtug informacji zamawiajacego nie ma koniecznosci uwzglednienia ratowniczych badan
archeologicznych. Jednak przy natrafieniu na niezidentyfikowane przedmioty naleiy niezwtocznie
powiadomic stuzby archeologiczne.

Pyt. 13. Czy inwestor posiada prawo do dysponowania terenem na cele budowlane w catym zakresie
planowanej inwestycji?

Odp. 13. Zamawiajacy posiada prawo do dysponowania terenem na cele budowlane w catym
zakresie przedmiotu zamdwienia.

Pyt. 14. Proszg o potwierdzenie, Ze w przypadku ratunkowych badar archeologicznych i zwigzanego z
nimi wydtuzenia czasu trwania wykonywanych prac, Zamawiajacy przedtuzy czas realizacji zamdwienia
bez konsekwencji dla wykonawcy.

Odp. 14. W przypadku wystgpienia koniecznos$ci prowadzenia ratunkowych badan archeologicznych
Zamawiajacy przediuzy termin wykonania przedmiotu zaméwienia.

Pyt. 15. Czy do odtworzenia nawierzchni z ptyt betonowych po wykonanych sieciach nalezy uzy¢ tylko
materiatu z rozbidrki czy nalezy przyjaé¢ nowy materiat?

Odp. 15. Do odtworzenia nawierzchni z ptyt betonowych nalezy uzyé tylko materiat z rozbiérki. W
przypadku uszkodzenia materiatu Wykonawca we wtasnym zakresie zapewni nowy materiat.



Chmielno, dnia 17.05.2018 r.

Gmina Chmielno
83-333 Chmielno
ul. Gryfa Pomorskiego 22

Wykonawcy

dot. przetargu nr ZP.271.12.18 pn. ,Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Stonecznikowej, Nad
Stawem i Necla w Chmielnie”.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznie 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z
2017, poz. 1579 z pdéin. zm.) Wajt Gminy Chmielno udziela ponizej odpowiedzi na pytania dotyczace
w/w przetargu:

Pytania z dnia 14.05.2018 r.

Pyt. 1. Prosze o informacje czy wylot DN 400, o ktérym jest mowa w opisie technicznym projektu jest
objety przedmiotem zamodwienia? Jezeli tak to prosze o przekazanie szczegétowych rysunkéw, opisu
dotyczacego wlotu, srednicy itp.

Odp. 1. Wylot nie jest objety przedmiotem zamdwienia.

Pyt. 2. Prosze o informacje jakiej grubosci i jakiego rodzaju podbudowe nalezy zastosowal przy
odtworzeniu nawierzchni z ptyt betonowych? W dokumentacji brak tych informacji.

Odp. 2. Nalezy przyja¢ wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm o grubosci warstwy
20 cm.

Pyt. 3. Prosze o informacje jakiej grubosci obsypke naleiy zastosowac przy przykryciu rurociggow?
Odp. 3. Nalezy zastosowac obsypke o grubosci 20 cm ponad uktadana rure.

Pyt. 4. W opisie technicznym projektu wykonawczego na str 9 jest napisane, ze grunt z wykopow
nalezy zagospodarowac w granicach dziatek 74 i 870 dokonujac jednocze$nie niwelacji terenu w
szczegblnosci dla odcinka D12-D12a. Prosze o przedstawienie przekroju istniejgcego terenu oraz
przekroju projektowanego po niwelacji terenu. Prosze o podanie na ilu metrach kwadratowych nalezy
dokonac niwelacji terenu oraz mas ziemnych do nasypania w m3.

Odp. 4. Zataczono profil, przekroje terenu oraz obliczenia robét ziemnych.

Pyt. 5. Prosze o informacje czy wycinka drzew na odc. D7-D12a oraz w miejscu planowanej niwelacji
terenu jest po stronie Wykonawcy czy Zamawiajgcego. Jesli po stronie Wykonawcy prosze o informacje
czy Zamawiajgcy posiada zgode na wycinke drzew? Prosze o podanie ilosci drzew koniecznych do
wycinki oraz srednice pnia.

Odp. 5. Wycinka drzew nie jest objeta przedmiotem zamoéwienia.

Pyt. 6. W rejonie odcinka D5-D6-D7 trasa kanatu biegnie wzdtuz istniejgcego ogrodzenia badz
budynkow garazowych. Prosze o informacje czy rozbidrka tych elementéw lezy po stronie
Wykonawcy?

Odp. 6. Nie przewiduje sie ogrodzen i budynkéw garazowych w zwigzku z realizacjg przedmiotu
zamowienia. W przypadku ich uszkodzenia Wykonawca bedzie zobowigzany do doprowadzenia
terenu do stanu pierwotnego.



